

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	江苏省交通运输厅港航事业发展中心（本级）	项目名称:	航闸养护专项
项目实施年度:	2020	项目实施开始时间:	2020-01-01
项目实施完成时间:	2020-12-31		

项目自评情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

（一）项目政策依据
 依据《中华人民共和国航道法》、交通运输部《航道养护管理规定》、《江苏省航道养护管理管理办法》《江苏省船闸中小修管理办法》《江苏省干线航道网规划》《江苏省内河航道养护测量管理办法》《江苏省内河航道养护疏浚管理办法》《江苏省内河航道养护护岸管理办法》、苏财规〔2015〕5号文《关于印发江苏省省级航道船闸养护专项资金管理办法的通知》等文件规定要求设立专项资金；

（二）项目实施能产生的作用和意义
 航闸日常养护是保证我省航闸安全运行的基础工作，是为广大船民服务的重要抓手。航闸养护经费的支撑有利于保障航闸养护管理工作的扎实开展，有利于持续加强航道治理能力建设，有利于加快提升我省航道公共服务能力，有利于推动航闸养护标准化工作，有利于航闸预防性养护工作的有序推进，有利于航闸管养基层单位应对突发情况，有利于航道管理科学化和航闸服务人本化，具体包括：（1）保证航道日常维护工作顺利推进；（2）保证重要航道的安全畅通和通航条件逐步改善；（3）保证船闸运行维护工作的顺利开展。

（三）专项资金主要用途
 （1）航道日常维护费：主要用于航道疏浚、护岸、清障扫床、航道绿化、航标和航道标志标牌维护、航道统计和流量观测、勘察测量、航道管理设施设备、监控及信息化系统维护、电路租用、技术推广应用、工程前期工作、发展规划研究、环境维护、安全管理、应急保障等方面的支出；（2）船闸运行维护费：主要用于船闸建筑物、闸门、阀门、启闭机、电气设备、应急保障中心设施设备使用维护、监控及信息化系统维护、电路租用、机具设备和备品备件购置、物料动力消耗、水下检查清障、排档、工程前期工作、运行调度、船闸绿化、环境维护、安全管理、应急保障等方面的支出，包括水上服务区运行维护、船闸应急保障中心设备维护等支出；（3）船艇使用维护费：主要根据各处船艇数量安排使用和维修（护）费。

（四）专项资金分配标准
 按照专项资金管理办法，根据行业发展需求，按照《江苏省航道、船闸基本运行维护经费计划编制办法》确定的范围及标准测算安排，主要采用因素分配法。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

（一）遵循效益和费用统一划分，定性定量结合原则；

（二）按江苏航道养护标准化管理文件要求，参照《建设项目经济评价方法与参数》、《水运建设项目经济评价办法》；

（三）根据“有一无”对比原则，将水路每吨公里运输成本是陆路的四分之一计算，考虑整体资金效益评价。

（四）执行航闸养护技术规范与相关要求

（五）设置的评价指标有：支持航道养护里程23996.38公里、支持船闸养护50座、完成项目验收合格率、年度项目投资计划按期完成率等。

（六）自我评价结论优秀。

三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）

保障集装箱运输主通道畅通，保证了航道船闸日常维护和运行，保证航标处于良好的维护状况，改善提升船闸的服务水平。航闸养护专项资金的投入，确保了全省航道通航保证率一类维护航道不小于98%，二类维护航道不小于95%，三类维护航道不小于90%，船闸通航时间保证率达到98%以上，航标正常率达到99%以上。通过航闸养护专项的投入，保证了重要航道的安全畅通和通航条件的逐步改善，提升了航闸基本公共服务水平，社会公众满意度大于90%。根据《江苏省人民政府部门绩效管理办法（试行）》，结论为“优秀”等次。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照投入、过程、产出、效果分别归类分条撰写）

（一）2020年度省级养护资金下达时间较晚，且县（区）政府规定经费落实前不允许开展招标，导致项目招标、实施时间较为滞后，造成资金拨付周期偏长；（二）由于专项资金下达时间较晚，部分工程留有质保金，目前正加快推进项目资金拨付进度。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

为了确保项目当年实施，当年完成，建议省市各级财政转移支付时间尽量提前。

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		江苏省交通运输厅港航事业发展中心（本级）					
项目名称：		航闸养护专项					
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策					25	24	
	预算管理	管理办法	实际执行100%	未达100%	25	24	
过程					25	25	
	财务管理	财务制度	规范	规范	20	20	
	资产管理	资产管理办法	合规	合规	5	5	
产出					30	30	
	数量指标	年度计划	完成	完成	5	5	
	质量指标	工程质量达标	达标	达标	10	10	
	时效指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	合规	合规	合规	5	5	
效益					10	10	
	社会效益	台帐	提升	提升	5	5	
	经济效益	考核	提升	提升	5	5	
满意度					10	10	
	服务对象满意度	问卷调查	提升	提升	10	10	
总计						99	