附件
南通港三夹沙南航道工程总概算表
	序号
	工程或费用项目名称
	概算价值（万元）
	占总投资比例

	
	
	建筑       工程费
	设备       购置费
	安装     工程费
	其它       费用
	合计
	

	一
	工程费用
	68706.57
	97.14
	273.32
	
	69077.02
	86.22%

	1
	疏浚工程
	37081.36
	
	
	
	37081.36
	

	2
	导助航工程
	
	97.14
	273.32
	
	370.46
	

	3
	维护疏浚工程
（试通航期1年）
	9533.94
	
	
	
	9533.94
	

	4
	围埝工程
	21451.27
	
	
	
	21451.27
	

	5
	临时工程
	640.00
	
	
	
	640.00
	

	（1）
	临时排水设施
	300.00
	
	
	
	300.00
	

	（2）
	其他临时工程
	340.00
	
	
	
	340.00
	

	二
	其它费用
	
	
	
	7224.32
	7224.32
	9.02%

	1
	海域使用及生态补偿费
	
	
	
	939.00
	939.00
	

	2
	建设单位管理费
	
	
	
	1368.40
	1368.40
	

	3
	工程监理费
	
	
	
	1640.00
	1640.00
	

	4
	前期工作费
	
	
	
	500.00
	500.00
	

	5
	勘察设计费
	
	
	
	668.00
	668.00
	

	（1）
	勘察测量费
	
	
	
	115.00
	115.00
	

	（2）
	初步设计费
	
	
	
	145.20
	145.20
	

	（3）
	施工图设计费
	
	
	
	217.80
	217.80
	

	（4）
	初步设计审查费
	
	
	
	50.00
	50.00
	

	（5）
	施工图设计审查费
	
	
	
	80.00
	80.00
	

	（6）
	其他
	
	
	
	60.00
	60.00
	

	6
	研究试验费
	
	
	
	500.00
	500.00
	

	7
	工程保险费
	
	
	
	276.31
	276.31
	

	8
	工程造价咨询费
	
	
	
	345.39
	345.39
	

	9
	招标代理费
	
	
	
	57.23
	57.23
	

	10
	竣工验收前相关费用
	
	
	
	100.00
	100.00
	

	11
	扫海工程
	
	
	
	150.00
	150.00
	

	12
	施工期环境监测及监理费
	
	
	
	120.00
	120.00
	

	13
	试运行期水深监测费
	
	
	
	120.00
	120.00
	

	14
	围埝工程监测费
	
	
	
	400.00
	400.00
	

	15
	围埝地基土二次勘察费
	
	
	
	40.00
	40.00
	

	三
	预备费
	
	
	
	3815.07
	3815.07
	4.76%

	1
	基本预备费
	
	
	
	3815.07
	3815.07
	

	四
	建设期利息
	
	
	
	0.00
	0.00
	0%

	　
	总投资合计
	
	
	
	
	80116.41
	100.00%



